
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10

Prøvetrappe

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Terrazzogulv optages og nyt udlægges

Tømrerarbejde udføres

Murerarbejde udføres

Malerarbejde udføres

Linoleumsarbejde udføres

El ny belysning udføres

Aflevering

Mangelafhjælpning

Øvrige 27 trapper

Opsætte byggestrøm i hver 4. opgang til murer, terrazzo og tømrer.

Terrazzo generelt

Murerarbejde generelt

Tømrerarbejde generelt

4 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Del aflevering

Mangelafhjælpning

4 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Del aflevering

Mangelafhjælpning

4 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Aflevering

Mangelafhjælpning

4 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Aflevering

Mangelafhjælpning

4 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Aflevering

Mangelafhjælpning

4 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Aflevering

Mangelafhjælpning

3 trapper

El demonteres og byggestrøm samt lyskæder monteres

Malerarbejde

Linoleumsarbejde

El ny belysning

Aflevering

Mangelafhjælpning

Udvendige døre

Samlet aflevering

19 20 21
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Sjælør Blvd. 42 - Trapperenovering
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